# План реализации

# Неделя 1

## Авторизация и аутентификация.

- 1. Разработка программных компонентов для обеспечения авторизации пользователя
- 2. Разработка программных компонентов для разграничения доступа пользователей к файлам, хранящимся на сервере.
- 3. Разработка программных компонентов для аутентификации пользователя по защищенным каналам.

## Неделя 2.

#### Прием файлов.



- 1. Разработка архитектуры системы хранения файлов.
- 2. Получение файлов от клиента.
- 3. Разработка системы резервного копирования.

# Неделя 3

#### Распределенная система.

- 1. Разработка архитектуры распределенного хранения данных.
- 2. Разработка системы быстрого доступа к данным.
- 3. Система распределения нагрузки.

# Неделя 4

## Контроль версий

- 1. Разработка системы отслеживания изменения данных.
- 2. Контроль за изменением файлов на основе уникальных хеш-функций.

# Неделя 5

## Веб-сервис

- 1. Верстка главного макетов.
- 2. Верстка основных шаблонов.
- 3. Разработка юзабилити веб-сервиса.
- 4. Разработка программной архитектуры клиентского приложения.

- 5. Разработка стандарта взаимодействия веб-серивиса с application-сервером.
- 6. Обработка пользовательских входных данных.
- 7. Разработка клиентского программного обеспечения для взаимодействия с серверной частью проекта.
- 8. Отладка основных функциональных компонентов.